

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
08701090191011	Nuova Costruzione Caserma VV. F. Distaccamento Catania Sud				2	4	20	22	
08707080191012	Adeguamento sismico Istituto Tecnico Agrario Eredia.				2	4	20	22	
08701010191013	SP 180. costruzione di una variante per l'accesso a Caltagirone nei pressi del bivio Molona - Raccordo 3.				2	4	20	22	
08799110191014	Bonifica dell'area dello stabilimento industriale ex SIACE ricadente nel Comune di Fiumefreddo. I Fase. Caratterizzazione e misure di sicurezza.		5	6	7	9	15	20	
08709080191015	Ampliamento 18 aule I.T.C. di Grammichele in Polivalente (I.T.C. L.S. e Istituto d'Arte), già Istituto d'Arte "R. Libertini", nuova sede.				2	4	20	22	
08701120191016	Centro Sportivo Polifunzionale				2	4	20	22	
08704110191017	Progetto di ristrutturazione ed adeguamento masseria Torre Allegra a Centro Polifunzionale R.N.O. Oasi del Simeto				2	4	20	22	
08799110191018	Progetto di acquisizione aree della R.N.O. Fiume Fiumefreddo ed interventi di fruizione				2	4	20	22	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
08707010191019	SP 188 - Allargamento tratto denominato Via Ponte Minissale.	2	5	6	7	9	15	20	
087019901910110	Parco Suburbano "Campanarazzo" Misterbianco.		6	7	9	11	15	20	
087040101910111	SP 105 Miglioramento della viabilità di accesso alla base navale di Sigonella P-265 Off Base Access Road Improvements NAS II Sigonella, Sicily; Italy				2	4	20	22	
087010901910112	Nuova Costruzione Caserma VV. F. Distaccamento Catania Nord				2	4	20	22	
087080101910113	Progetto di completamento delle opere di difesa e presidio della sede stradale lungo la SP 62 da Caltagirone a Santo Pietro.		5	6	7	9	15	20	
087090101910114	SP 38/III - Lavori di ammodernamento e sistemazione della SP 38/III dal bivio Scifazzo verso Botteghelle nel comune di Licodia Eubea				2	4	20	22	
087010101910115	Strada di collegamento Etna sud - tangenziale CT, attraverso i comuni di Nicolosi, Belpasso, S. P. Clarenza, Misterbianco, Catania. 1° lotto funzionale		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
087070801910116	Istituto d'Istruzione Superiore "Orlando". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
087040901910117	Ristrutturazione cinema Chiarelli.				2	4	20	22	
087070801910118	Liceo Scientifico Boggio Lera.		5	6	7	9	15	20	
087090801910119	Manutenzione straordinaria Liceo Classico Spedalieri				2	4	20	22	
087083701910120	Riparazione danni pista ciclabile "Caltagirone San Michele di Ganzaria".				2	4	20	22	
087033701910121	Sistemazione di un tratto di collegamento sentieristico fra le frazioni di Gravà e Mitoggio		5	6	7	9	15	20	
087031101910122	Parco Suburbano "Bosco di Aci"		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
087070101910123	SP 200. Rifacimento ponte crollato	2	5	6	7	9	15	20	
087070801910124	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'I.T.C. "De Felice" di Catania.				2	4	20	22	
087070801910125	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'I.P.S.A. e I.P.S.I.A. di Bronte.		5	6	7	9	15	20	
087010801910126	Struttura Scolastica Polivalente di Mascalucia. 1° lotto		5	6	7	9	15	20	
087070101910127	SP 174 lavori di manutenzione per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio con il viale dello Sport				2	4	20	22	
087043701910128	Lavori di localizzazione di un sito per la realizzazione di manifestazioni di interesse sovracommunale culturali e ricreative. Scalinata Cappuccini		5	6	7	9	15	20	
087070801910129	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento del L.C. "Secusio" di Caitagirone.				2	4	20	22	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
087070801910130	Lavori di messa in sicurezza dell'IPSSAR Karol Wojtyla di Catania				2	4	20	22	
087070801910131	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento del I.T.C. "Majorana" di Acireale.				2	4	20	22	
087070801910132	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'Istituto Tecnico Industriale "Archimede" di Catania.				2	4	20	22	
087070801910133	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento del I.P.S.I.A. "Dalla Chiesa" di Caltagirone.				2	4	20	22	
087070801910134	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'I.T.C. "Russo" di Paternò.				2	4	20	22	
087011601910135	Realizzazione di impianti fotovoltaici nell'Istituto N. Colajanni di Riposto e nell'Istituto A. Ferrarin di Catania".				2	4	20	22	
087011601910136	Realizzazione di impianti fotovoltaici in alcuni edifici scolastici di proprietà dell'Ente.				2	4	20	22	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
087070801910137	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento del I.T. Nautico "Duca degli Abruzzi" di Catania.				2	4	20	22	
087070801910138	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'Istituto d'Arte di Giarre.		6	7	9	11	15	20	
087070101910139	Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria per la costruzione del canale di raccolta delle acque piovane lungo la SP 34 dall'innesto con la SS 124 fino al Km 0+720.				2	4	20	22	
087019001910140	Ricovero mezzi spazzaneve		6	6	6	6	6	6	
087090101910041	SP 44 Lavori di ammodernamento tratto Biancavilla verso la SP 167				2	4	20	22	
087070801910142	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento del Liceo Scientifico "Archimede" di Acireale.		6	7	9	11	15	20	
087070801910143	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento del L.S. "P. Russo" di Adrano.		6	7	9	11	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
087070801910144	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'I.T.G. "Vaccarini" di Catania.				2	4	20	22	
087070801910145	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento del I.T.A. "Ferrarin" di Catania.		6	7	9	11	15	20	
087070801910146	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento del I.P.S.COM. "Olivetti" di Riposto.		5	6	7	9	15	20	
087070801910147	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'I.P.S.A. di Caltagirone.		6	7	9	11	15	20	
087070801910148	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento del Liceo Classico "Rapisardi" di Paternò.		6	7	9	11	15	20	
087040701910149	Progetto per la realizzazione di una nuova sala CED presso il Centro Direzionale Novaluce				2	4	20	22	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
087070101910150	SP 103. Opere di completamento per la fruibilità e la messa in sicurezza a seguito degli eventi calamitosi dic 2005 gen 2006				2	4	20	22	
087070101910151	SP 123 tratto interno al perimetro urbano della frazione di Carrubbo Castel di Judica lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e la messa in sicurezza del corpo stradale				2	4	20	22	
087070101910152	SP 123 Lavori di mantenimento del rilevato stradale				2	4	20	22	
087070101910153	SP 102/II Progetto per il ripristino della viabilità con la sistemazione dei tratti in frana				2	4	20	22	
087070101910154	SP 31 Progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione di frane e la ripresa del piano stradale.		5	6	7	9	15	20	
087070101910155	SP 25/I manutenzione straordinaria tratto Ramacca - SS 288.		5	6	7	9	15	20	
087070101910156	Strada regionale Bronte-Passopaglia-Saragoddio. Progetto degli interventi per il ripristino della sede stradale.		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
087070101910157	Progetto di manutenzione straordinaria della strada "Bivio Cassone - Monte Pomiciano".				2	4	20	22	
087070101910158	Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione piano viabile e sistemazione frana sulla ex consortile Terre Nere nel Comune di Motta S.Anastasia.		5	6	7	9	15	20	
087090101910159	SP 179 tratto SP 108 Regia Trazzera Caltagirone Agira. Ammodernamento.		5	6	7	9	15	20	
087070101910160	SP 108 Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile e l'eliminazione delle frane lungo la S.P. 108		5	6	7	9	15	20	
087070101910161	SP 131 Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle frane lungo la S.P. 131 e la ripresa del piano viabile. (S.S.417 - S.S.111)		5	6	7	9	15	20	
087070101910162	SP 109/I Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle frane lungo la S.P. 109/I e la ripresa del piano viabile (tratto dalla S.S. 417 alla S.P. 111)		5	6	7	9	15	20	
087070101910163	SP 179 Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle frane lungo la S.P. 179 e la ripresa del piano viabile (tratto dalla S.P. 162 alla S.P. 108)		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
087070101910164	SP 162 Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile e l'eliminazione delle frane lungo la S.P. 162 (tratto dalla S.S. 417 alla S.P. 179)		5	6	7	9	15	20	
087070101910165	Vizzini – Mastransaldo – Buccheri Progetto di manutenzione straordinaria per il ripristino di ponticelli otturati e ripresa del piano stradale				2	4	20	22	
087070101910166	Progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione dell'innesto della S.P. 217 con la S.P. 28/l nei pressi di Scordia.		5	6	7	9	15	20	
087070101910167	SP 143 - Progetto di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano stradale ammalorato, ed installazione di barriera di sicurezza				2	4	20	22	
087030101910168	SP 122 - Sistemazione frana all'innesto con la SP 231.		5	6	7	9	15	20	
087030101910169	Strada di bonifica "Bronte Stuara Santa Venera" Sistemazione movimenti franosi dal Km 1+400 al Km 3+500.		5	6	7	9	15	20	
087010801910170	Struttura Scolastica Polivalente di Mascalucia. Il lotto		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
087070101910171	SP 49/II tratto da Santa Maria Ammalati a Linera.		5	6	7	9	15	20	
087070101910172	Progetto di manutenzione straordinaria per il ripristino del piano viabile e la realizzazione di una rotonda lungo la SP 177				2	4	20	22	
087070101910173	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada regionale Mareneve.				2	4	20	22	
087070101910174	SP 144 riqualificazione del piano viabile e relative pertinenze.				2	4	20	22	
087080101910175	Strada denominata Quota Mille – Manutenzione straordinaria del piano viabile rifacimento segnaletica, muretti parapetto e barriera metallica				2	4	20	22	
087070101910176	Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione piano viabile e dei muri laterali sulla ex Trazzera Regionale "Salto del Cane".	2	5	6	7	9	15	20	
087070101910177	SP 12/II Lavori di sistemazione ed ammodernamento ed opere connesse.		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
087070101910178	Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle barriere di sicurezza (spartitraffico) nel tratto di strada denominato Asse dei Servizi.				2	4	20	22	
087070101910179	S.P. 231- Ricostruzione muro franato al km 2+900 ed opere connesse				2	4	20	22	
087070101910180	SP 201 Lavori di sistemazione del piano viabile				2	4	20	22	
088070101910181	SP 156 Lavori di opere di protezione del ponte sul fiume Simeto e ripresa del piano viabile.				2	4	20	22	
087083702010182	Circuito campi da golf area pedemontana		5	6	7	9	15	20	
087070101910183	Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle barriere di sicurezza (bordi laterali) nel tratto di strada denominato Asse dei Servizi.				2	4	20	22	
087019901910184	Realizzazione di parcheggio nella frazione di Piano d'Api in Acireale.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
087010801910185	Istituto Magistrale "Regina Elena" di Acireale.		5	6	7	9	15	20	
087010101910186	Strada di collegamento tra lo svincolo autostradale su via Luminaria e la SS 114 in località Trepunti.		6	7	9	11	15	20	
087070101910188	Illuminazione SP 53 viale Kennedy dalla Piscina Comunale alla rotonda San Giuseppe La Rena nel territorio del comune di Catania				2	4	20	22	
087070101910188	Rifunzionalizzazione laboratori IPSIA "E. Fermi"		5	6	7	9	15	20	
087010801910189	Progetto per la realizzazione dell'I.P.S.I.A. in Acireale.		5	6	7	9	15	20	
087070101910190	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione lungo un tratto della SP 4/I nel territorio del Comune di Giarre.				2	4	20	22	
087070801910191	Istituto Polivalente per l'istruzione secondaria superiore.		6	7	9	11	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
087010801910192	Istituto scolastico Polivalente in Palagonia.		5	6	7	9	15	20	
08701901910193	Costruzione di un complesso polifunzionale dell'Arma dei Carabinieri		5	6	7	9	15	20	
087070101910194	SP 4/II tratto Belpasso Nicolosi.		5	6	7	9	15	20	
087093301910195	Ampliamento Centro Direzionale Novaluce. Accordo Programma riqualificazione urbana quartiere Canalicchio.	2	5	6	7	9	15	20	
087083701910196	Centro "Le Ciminiere". Completamento e adeguamento impianti.	2	5	6	7	9	15	20	
087070101910197	Manutenzione straordinaria e riqualificazione del piano viabile delle ex strade consortili Poggio Coffino Roccabella, Mareneve Lavina Martinella, Contrada San Domenico, San Luca Balsamo		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
08704901910198	Sistemazione dell'immobile ubicato in via stradale Gelso Bianco n. 18 nel comune di Catania		5	6	7	9	15	20	
087030101910099	SP 231 - Sistemazione movimenti franosi dal Km 0+000 al Km 0+500.		5	6	7	9	15	20	
0870108019101100	I.T.F. - I.T.C. Librino. Completamento opere convenzione impresa ITER n. 54/1989				2	4	20	22	
0879937019101101	Spostamento Palaghiaccio		5	6	7	9	15	20	
0870701019101102	SP 25/I Manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità veicolare a seguito dell'ordinanza di chiusura al transito n° 35/2007		6	7	9	11	15	20	
0870701019101103	SSPP 2/III, 190, 221 Lavori di smaltimento delle acque bianche e manutenzione straordinaria del piano viabile nei tratti interni all'abitato di Piedimonte Etneo				2	4	20	22	
0870708019101104	Istituto d'Arte di Giarre. Lavori di consolidamento solai, ripristino dei servizi igienici e laboratorio stampa su tessuti		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019101105	SSPP 81 220. Installazione barriere metalliche bordo ponte		5	6	7	9	15	20	
0870190019101106	Elisuperficie.				2	4	20	22	
0870701019101107	Rifacimento ponte in contrada Nesima ex SS 385		5	6	7	9	15	20	
0870137019101108	Costruzione di un Ostello della Gioventù nel Comune di Bronte.	2	5	6	7	9	15	20	
0870808019101109	Completamento Istituto "Olivetti" Catania.		5	6	7	9	15	20	
0870108019101110	Istituto Polivalente per l'istruzione secondaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019100111	SP 111. Manutenzione straordinaria tratto dalla SP 48 alla SP 109/I				2	4	20	22	
0870808019101112	Completamento Nuova Sede I.T.C. "E. Pantano".		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870708019101113	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'I.T.A. "Cocuzza" di Caltagirone.				2	4	20	22	
0870837019101114	Progetto per il completamento della pista ciclabile "Caltagirone San Michele di Ganzaria".				2	4	20	22	
0870108019101115	Realizzazione di n. 4 prefabbricati da utilizzare per le esigenze di edilizia scolastica.				2	4	20	22	
0870708019101116	Adeguamento Istituto Ferretti da adibire a sede del liceo classico Gulli e Pennisi	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019101117	SP 74/l. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e rifacimento della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870708019101118	Istituto Tecnico Industriale "Ferraris". Consolidamento e Miglioramento.		6	7	9	11	15	20	
0870101019101119	Strada Intercomunale Acireale Acicatena I e Il stralcio Acireale.		6	7	9	11	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019101120	Manutenzione straordinaria della sede stradale, per la realizzazione di rotonde all'incrocio fra la SP 101 e la SP 116.	2	5	6	7	9	15	20	
0870437019101121	Cine-teatro Metropol.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019101122	Consolidamento e Miglioramento dell' I.T. Nautico "Duca degli Abruzzi" di Catania.	2	5	6	7	9	15	20	
0870412019101123	Ristrutturazione edificio da adibire a palestra dell'Istituto nautico "Luigi Rizzo"		5	6	7	9	15	20	
0870190019101124	Elisuperficie da realizzare nel territorio della fascia Ionica (Comprensorio Giarre).	2	5	6	7	9	15	20	
0870190019101125	Elisuperficie.		6	7	9	11	15	20	
0870701019101126	Lavori di sistemazione frana e consolidamento del solido stradale lungo la SP 3/I -Diramazione Eremo S. Anna.		5	6	7	9	15	20	
0870101019101127	SP 15. Svincolo con la SS 121.		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870901019101128	SP 15 Innesto SP 229/l.		5	6	7	9	15	20	
0870837019101129	Completamento villaggio Cunziria. I stralcio, Fondi delibera CIPE 106/99-11/2002.		5	6	7	9	15	20	
0870437019101130	Realizzazione museo ex carcere Borbonico.		5	6	7	9	15	20	
0870108019101131	Costruzione I.T.I. di Biancavilla.		5	6	7	9	15	20	
0870108019101132	Istituto d'Arte Catania.		5	6	7	9	15	20	
0870112019101133	Impianto di Baseball in località Salinelle Paternò.				2	4	20	22	
0870112019101134	Progetto per la realizzazione di un impianto polifunzionale sportivo detto "Palabandiere".		6	7	9	11	15	20	
0870701019101135	Ex S.R. Piedimonte Feudogrande. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870901019101136	SP 82. Ammodernamento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019101137	Trazzera Bronte-Sciara-Vecchia Trasformazione in rotabile.		5	6	7	9	15	20	
0870701019101138	Strada di collegamento Sant'Alfio - Mascali.		5	6	7	9	15	20	
0870101019101139	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione lungo un tratto della SP 229/II nel territorio del comune di Santa Maria di Licodia				2	4	20	22	
0870101019101140	Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione lungo un tratto della SP 135 nel territorio del Comune di Paternò				2	4	20	22	
0870101019101141	Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione lungo un tratto della SP 57 nel territorio del Comune di Paternò				2	4	20	22	
0870101019101142	Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione lungo un tratto della SP 141 nel territorio del Comune di Pedara				2	4	20	22	
0870101019101143	SP 80 Manutenzione straordinaria sede viaria		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870101019101144	Completamento della variante SP 180 - 196 bivio Molona " Svincolo Cappuccini".	2	5	6	7	9	15	20	
0870101019101145	Completamento via di fuga variante SP 180 - 196 bivio Molona. Opere di difesa idraulica. Escluso raccordo 3. (L. 433).	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100146	SP 59/I tratto Petrulli Milo. Lavori manutenzione straordinaria della sede stradale e delle opere d'arte		5	6	7	9	15	20	
0870108019101147	Ristrutturazione per uso museo Casa Nicolosi in Linguaglossa.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019101148	Manutenzione straordinaria dei locali mensa e palestra dell'I.T.I. "Euclide" di Caltagirone.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019101149	Progetto di manutenzione straordinaria del cavalcavia lungo la SP 162 all'intersezione con la SS 417.				2	4	20	22	
0870701019101150	Progetto per lavori di manutenzione straordinaria lungo la SP 88, per la realizzazione di un tratto di marciapiede di collegamento tra la via S. Caterina e Viale Regione Siciliana.				2	4	20	22	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019101151	SP 65 - Ammodernamento				2	4	20	22	
0870701019101152	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione lungo un tratto della SP 58 nel territorio del Comune di Paternò.				2	4	20	22	
0870701019101153	S.P.110 - Progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione di frane e la ripresa del piano stradale	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019101154	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione lungo un tratto della SP 160 nel territorio del Comune di Ragalna.				2	4	20	22	
0870701019101155	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione della rotonda di Valcorrente e di n. 2 incroci lungo la SP 134 nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia e Belpasso.				2	4	20	22	
0870701019101156	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione lungo un tratto della ex trazzera Adrano-M.te Turchio nel territorio del Comune di Adrano.				2	4	20	22	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019101157	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione lungo un tratto della SP 178 da C.da Porto Salvo a C.da S. Mauro nel territorio del Comune di Caltagirone.				2	4	20	22	
0870701019101158	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione di tratti della SP 62 nel territorio del Comune di Caltagirone. Prolungamento impianto esistente, incrocio ponte Gallo e tratto di accesso alla fraz. Santo Pietro.				2	4	20	22	
0870701019101159	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione lungo un tratto della SP 123 per "Libertinia" nel territorio del Comune di Castel di Judica.				2	4	20	22	
0870701019101160	Lavori di costruzione Rotatoria tra la S.P. 9 e l'uscita Canalicchio tangenziale est.		5	6	7	9	15	20	
0870708019101161	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'I.T.G. "Colajanni" di Riposto.		5	6	7	9	15	20	
0870708019101162	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'IP.S.I.A. "Dalla Chiesa" di Caltagirone.		6	7	9	11	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019101163	Trazzera Buaggiaro - Gesuani.		5	6	7	9	15	20	
0870701019101164	SP 229 Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile all'interno dell'abitato di Piano Tavola.		5	6	7	9	15	20	
0870801019101165	SP 59/I. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019101166	Progetto per lavori di manutenzione straordinaria della strada consortile n. 20 dalla S.P. 202 alla S.P. 102/II nel territorio di Paternò - Completamento 1° lotto non realizzato		5	6	7	9	15	20	
0870701019101167	Progetto di manutenzione straordinaria della strada consortile n. 19 (LEMPS) dalla SS 192 alla SP 202.		5	6	7	9	15	20	
0870701019101168	SP 127 Sistemazione delle intersezioni con la SS 114.		5	6	7	9	15	20	
0870901019101169	Intervento di ampliamento della sede stradale SP 148 Zafferana Santa Venerina		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019101170	SP 225 tratto dalla SP 17/III alla SP 211.		5	6	7	9	15	20	
0870901019101171	Allargamento curva su SP 28/I tratto Scordia Militello.		5	6	7	9	15	20	
0870901019101172	SP 39/I - Ammodernamento.		6	7	9	11	15	20	
0870190019101173	Elisuperficie				2	4	20	22	
0870701019101174	SP 87 Lavori di manutenzione straordinaria.		5	6	7	9	15	20	
0870701019101175	SP 53. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019101176	SP 15 Manutenzione straordinaria e ripresa del piano viabile dal bivio Parco Zoo al bivio SP 77		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019101177	SP 137/II Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019101178	SP 31 Progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione da Mineo della SP 31 fino alla SP 28/II.	2	5	6	7	9	15	20	
0870909019101179	Ampliamento Caserma Carabinieri di Paternò.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019101180	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del muro di confine Istituto Statale d'Arte		5	6	7	9	15	20	
0870701019101181	SC 4. Lavori di manutenzione straordinaria per la riapertura al transito ed il ripristino delle condizioni di sicurezza. 1° stralcio	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019101182	SC 4. Lavori di manutenzione straordinaria per la riapertura al transito ed il ripristino delle condizioni di sicurezza. Completamento	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019101183	SP 167 Lavori di manutenzione straordinaria	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019101184	SP 126. Manutenzione straordinaria	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019101185	Manutenzione straordinaria delle SSPP 156 e 156 dir	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019101186	SP 94 Manutenzione straordinaria	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019101187	SP 206. Lavori di manutenzine straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870708019101188	Liceo Scientifico "Verga". Consolidamento e Miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019101189	Manutenzione straordinaria viabilità ex consorzi di bonifica	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019101190	SP 7/III Manutenzione straordinaria e rifacimento muretti crollati	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019101191	SS.PP. 186 - 187 - 1/III Manutenzione straordinaria e rifacimento segnaletica	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019101192	SP 81 manutenzione straordinaria e riqualificazione del piano viabile	2	5	6	7	9	15	20	
0870801019101193	SP 9 Variante tratto via Catira San Gregorio. Completamento.		5	6	7	9	15	20	
0870837019101194	Completamento Villaggio Turistico Mareneve.		6	7	9	11	15	20	
0870701019101195	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ex albergo turistico		5	6	7	9	15	20	
0870701019101196	Ammodernamento di un tratto della SP 2/I e II	2	5	6	7	9	15	20	
0870116019101197	Impianto solare termico al servizio della piscina del Polivalente				2	4	20	22	
0870190019101198	Elisuperficie.				2	4	20	22	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0879911019101199	Completamento cortile Palazzo Minoriti.	2	5	6	7	9	15	20	
0870705019101200	Interventi di difesa idrogeologica sui torrenti della fascia Jonica del territorio della Provincia di Catania.	2	5	6	7	9	15	20	
0870101019101201	Completamento via di fuga variante SP 180 - 196 bivio Molona. Illuminazione. Escluso raccordo 3. (L. 433).	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019101202	SP 76. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e rifacimento della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870708019101203	Manutenzione straordinaria della caserma Carabinieri Fontanarossa	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019101204	SB 1 - Lavori di sistemazione e riqualificazione del piano viabile				2	4	20	22	
0870701019101205	Rifacimento muretti crollati evento sismico del novembre 2002- Regia trazzera Algerazzi Caselle.		5	6	7	9	15	20	
0870701019101206	SP 49/1 - Rifacimento muretti crollati in seguito all'evento sismico del novembre 2002.		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019101207	S.P.2/II - Rifacimento muretti crollati in seguito all'evento sismico del novembre 2002.		5	6	7	9	15	20	
0870101019100208	Strada di collegamento Etna sud - tangenziale CT, attraverso i comuni di Nicolosi, Belpasso, S. P. Clarenza, Misterbianco, Catania. Completamento		5	6	7	9	15	20	
0870101019100209	Strada di collegamento diretto tra lo svincolo autostradale di Fiumefreddo e la zona turistico-ricettiva (a servizio del Parco dei Divertimenti).	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100210	Ex S.R. San Giovanni Montebello Sciarra Croce. Eliminazione curve pericolose in località Sciarra		5	6	7	9	15	20	
0870188019100211	Sistema di trasporto pubblico metropolitano catanese		5	6	7	9	15	20	
0870701019100212	Strada di Penetrazione Agricola Città Vecchia Sud Randazzo.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100213	Progetto di manutenzione straordinaria per il completamento della trazzera che collega la SP 194 con la SS 417 (Catania-Gela) in c.da "Poggio Diana".		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870101019100214	Strada di collegamento diretto tra lo svincolo autostradale di Fiumefreddo e la zona turistico-ricettiva (a servizio del Parco dei Divertimenti).	2	5	6	7	9	15	20	
0870511019100215	Progetto per i lavori di restauro, adeguamento e fruizione del Convitto Cutelli.		5	6	7	9	15	20	
0870199019100216	N. 3 Aree di ammassamento di Protezione Civile da realizzare nella zona del Calatino.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100217	Acquisizione manutenzione e adeguamento sede Istituto Alberghiero di Nicolosi	2	5	6	7	9	15	20	
0879911019100218	Progetto pilota di prevenzione antincendio bosco S. Pietro.	2	5	6	7	9	15	20	
0870812019100219	Impianto Polisportivo di Camporotondo. Completamento e Adeguamento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870812019100220	Completamento dell'impianto Polisportivo di Acicastello con la realizzazione di una piscina in area destinata a campo di calcetto e di tennis.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100221	Strada di penetrazione agricola "Svegliamassaro".	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100222	SP 54 lotto a partire dallo stradale Gravona allo svincolo sulla Tangenziale di Catania		5	6	7	9	15	20	
0870701019100223	SP 229/II.Tratto compreso fra Paternò e Santa Maria di Licodia.		6	7	9	11	15	20	
0870108019100224	Polivalente (I.T.G. - L.C. - L.S.) Tremestieri Etneo Nuova Sede.		5	6	7	9	15	20	
0870108019100225	Istituto Professionale per l'Agricoltura di Paternò.		5	6	7	9	15	20	
0870901019100226	SP 200 - Progetto di ammodernamento della SP 200 tratto dalla SP31 alla SS 385 e ripristino del ponte	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100227	Ex TR San Leo Milia Contea tratto ricadente nei comuni di Belpasso e Ragalna. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100228	Lavori abbassamento livellietalungo la SP 1/III comune di Calatabiano e riqualificazione del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100229	SP 4/II tratto Santa Maria di Licodia Belpasso. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100230	Progetto per lavori di miglioramento della viabilità lungo la ex strada com.le "Linziti - Sanza" che collega la SP 29 con la SP 47 per Militello Val di Catania per la messa in sicurezza delle opere d'arte esistenti.		5	6	7	9	15	20	
0870708019100231	Liceo Scientifico "Leonardo". Consolidamento e Miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100232	Progetto di manutenzione straordinaria della strada consortile n. 20 dalla SP 202 alla SP 102/II.				2	4	20	22	
0870701019100233	Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione della strada comunale Casulle Dittaino che collega la SS 192 con la SP 24. Completamento				2	4	20	22	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100234	Progetto di manutenzione straordinaria della strada consortile n. 21 del consorzio di Bonifica della Piana di Catania tra la SS 288 e la SP 107.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100235	Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile della SP 99 e Loddiero dalla rotonda di Scordia a Militello V. C.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100236	Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile della SP 95 dall'innesto della SP 28/III in prossimità di Militello al ponte sul torrente Catalfamo.		5	6	7	9	15	20	
0870901019100237	SP 209/I Ammodernamento.		5	6	7	9	15	20	
0870101019100238	Realizzazione di un parcheggio scambiatore nell'interland di Catania zona di Misterbianco.	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100239	Ammodernamento SP 2 I/II		5	6	7	9	15	20	
0870708019100240	Istituto Tecnico Agrario "Cocuzza". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870199019100241	Parco Suburbano località Carpineto Sant'Alfio.		6	7	9	11	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100242	SP 211 Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione movimento franoso.	2	5	6	7	9	15	20	
0870709019100243	Caserma Carabinieri Fontanarossa. Adeguamento norme vigenti.	2	5	6	7	9	15	20	
0870908019100244	Ampliamento I.T.C., I.P.S.A. "E. Fermi" e I.P.S.I.A. "Mazzei" di Randazzo.	2	5	6	7	9	15	20	
0870908019100245	Ampliamento Liceo Scientifico "Ettore Majorana" di Scordia.	2	5	6	7	9	15	20	
0870799019100246	Eliminazione delle barriere architettoniche all'interno delle aree protette della Provincia di Catania.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100247	SP 103 Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria per il completamento del tratto dalla SP 182 alla SP 48 verso la Provincia di Enna per circa Km 3+700.		6	7	9	11	15	20	
0870701019100248	Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della SP 137/I e diramazione.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100249	Lavori di sistemazione ex Trazzera Regionale "San Leo - Milia Contea".		6	7	9	11	15	20	
0870701019100250	SP 87 tratto di Km 1+000 compreso fra il Comune di Bronte e Maniace.		6	7	9	11	15	20	
0870701019100251	SP 15 Ammodernamento del ponte sul Simeto verso Agnelleria.		6	7	9	11	15	20	
0870701019100252	SP 228 Lavori di sistemazione dalla SP 137/l alla SP 50 in provincia di Enna.	2	5	6	7	9	15	20	
0879908019100253	I. T. G. "Brunelleschi". Adeguamento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100254	Istituto Magistrale "Amari". Consolidamento e Miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100255	Istituto Commerciale "Russo". Consolidamento e Miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100256	Liceo Classico "Rapisardi". Consolidamento e Miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870708019100257	Istituto Tecnico Commerciale "Russo". Consolidamento e Miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100258	Istituto Tecnico Commerciale "E. Pantano". Via Roma n. 12. Consolidamento e Miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100259	Istituto Tecnico Commerciale "E. Pantano". Via Gramsci. Consolidamento e Miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100260	Istituto Tecnico Industriale "G. Ferraris". Consolidamento e Miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0879908019100261	Liceo Classico "Gullì e Pennisi". Adeguamento.	2	5	6	7	9	15	20	
0879908019100262	Liceo Scientifico "Archimede". Adeguamento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100263	I.T.C.e G. "P. Branchina". Consolidamento e Miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100264	Liceo Classico "Verga". Consolidamento e Miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870909019100265	Ex Casa Soresi. Adeguamento.	2	5	6	7	9	15	20	
0879911019100266	Palazzo Minoriti (Sede Provincia - Prefettura).	2	5	6	7	9	15	20	
0870511019100267	Antica Casa Patrizia.	2	5	6	7	9	15	20	
0879909019100268	Caserma Polizia "Rinaldi".	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100269	Istituto Tecnico Industriale "Euclide". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0879909019100270	Caserma CC. Piazza Dante.	2	5	6	7	9	15	20	
0879909019100271	Caserma Polizia "Cardile".	2	5	6	7	9	15	20	
0879909019100272	Caserma CC "Fontanarossa".	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0879909019100273	Archivio di Stato.	2	5	6	7	9	15	20	
0870709019100274	Ex Carcere Vecchio (sede polizia stradale).	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100275	Istituto Tecnico Industriale "Cannizzaro". Consolidamento e Miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100276	I.P.S.A. "Deodato" (Convitto). Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100277	Istituto Tecnico Commerciale "B. Radice". Consolidamento e Miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100278	Liceo Scientifico "Majorana". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100279	I.P.S.A. e I.P.S.I.A. Consolidamento e Miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100280	I.P.S.I.A. "Dalla Chiesa". Consolidamento e Miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870708019100281	I.P.S.A. "Cocuzza". Consolidamento e Miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100282	Liceo Classico "Secusio". Consolidamento e Miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100283	Istituto d'arte per la Ceramica. Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100284	Istituto Tecnico per Geometri "Basile". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100285	Istituto Tecnico Commerciale "Arcoleo". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100286	Istituto Tecnico Industriale "Cannizzaro". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100287	Istituto Magistrale "Turrisi Colonna". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100288	Istituto Professionale di Stato per il Commercio "Olivetti". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870708019100289	Istituto Magistrale "Lombardo Radice". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100290	I.P.S.I.A. "E. Fermi". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100291	Istituto Tecnico Aeronautico "Ferrarin". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100292	Istituto Tecnico Agraria "Eredia". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100293	Istituto Tecnico Commerciale "De Felice". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100294	Istituto Tecnico Commerciale "Gemmellaro". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100295	Istituto Tecnico Industriale "G. Marconi". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100296	Istituto Tecnico per Geometri "G.B. Vaccarini". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100297	Liceo Classico "Cutelli". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870708019100298	Liceo Classico "Galilei". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100299	Liceo Scientifico "Principe Umberto". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100300	Istituto Tecnico Femminile Regionale. Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100301	Istituto Tecnico Alberghiero Monte Po. Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100302	Istituto Tecnico Alberghiero via Anfuso. Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100303	I.T.C.e G. e Istituto d'Arte contrada Valverde. Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100304	I.T.C. "Orlando". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100305	Istituto Tecnico Commerciale "Orlando". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870708019100306	Istituto Magistrale "De Sanctis". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100307	Liceo Scientifico "Majorana". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100308	Liceo Scientifico "E. Fermi". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100309	Liceo Classico "Don Cavina". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100310	Istituto Tecnico Commerciale "Medi". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100311	Istituto Tecnico per Geometri "Colajanni". Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100312	Polivalente. Consolidamento e miglioramento.	2	5	6	7	9	15	20	
0879901019100313	SP 106. Progetto dei lavori di ammodernamento dalla S.S. 192 presso la Stazione Simeto, all'innesto sulla S.P. 74/II.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870601019100314	Manutenzione ordinaria programmata viabilità Comunità Montana.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100315	Lavori di manutenzione straordinaria delle ex trazzere regionali "Adrano Bivio Sicilò/Feliciosa Gallo Bianco/San Leo Milia Contea".	2	5	6	7	9	15	20	
0870737019100316	Ex Albergo diurno.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100317	Manutenzione ex trazzere Area Pedemontana Adrano Biancavilla.	2	5	6	7	9	15	20	
0870511019100318	Consolidamento restauro e riuso Villa Laudani.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100319	SP 158 - Progetto lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100320	Strada denominata "Sant'Alfio-Cavagrande" consolidamento frana e manutenzione piano viabile.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870709019100321	Caserma VV.F. Adeguamento norme vigenti.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100322	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione lungo un tratto della SP 68 nel territorio del Comune di Piedimonte. Completamento impianto esistente	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100323	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione lungo un tratto della SP 9 nel territorio dei Comuni di S. G. La Punta, S. Agata Li Battiati, Catania. Completamento impianto esistente.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100324	SP 28/II. Manutenzione straordinaria per il completamento del piano viario e la regimentazione delle acque meteoriche		5	6	7	9	15	20	
0870701019100325	Manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile e della segnaletica orizzontale e verticale lungo la SP 8/IV tratto Fleri-Zafferana.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100326	Manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile e della segnaletica lungo la ex regia Trazzera Algerazzi-Caselle Comune di Zafferana Etnea.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100327	Progetto lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile della SP 57 tratto dalla SP 4/II a Paternò.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100328	Progetto lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile e della segnaletica orizzontale e verticale lungo la ex Regia Trazzera "Monacella-Ballo" e la SP 4/I tratto Trecastagni-Monterosso.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100329	Strada di Bonifica n 10 "Bronte Bosco Maletto - Barbotte" tratto Barbotte - Monte Nava ed ex "Barbotte Garozzo" - Lavori di manutenzione straordinaria.	2	5	6	7	9	15	20	
0870335019100330	Bonifica dell'area dello stabilimento industriale ex SIACE ricadente nel Comune di Fiumefreddo. II fase. Bonifica preliminare.	2	5	6	7	9	15	20	
0870335019100331	Bonifica dell'area dello stabilimento industriale ex SIACE ricadente nel Comune di Fiumefreddo. III fase Bonifica definitiva .	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100332	Strada di Penetrazione Agricola Piano della Cantera Serravalle Macchia Fava. Sistemazione movimento franoso e ripresa piano viabile		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870190019100333	Elisuperficie.		6	7	9	11	15	20	
0870708019100334	Convento dei Gesuiti - Istituto Statale d'Arte.		5	6	7	9	15	20	
0870901019100335	SP 63 tratto dal bivio Caudarella sulla SP 34 per Granieri e Mazzarrone di Km 14+000.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100336	Strada intercomunale S.Venerina-Giarre - Via Luminaria.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100337	Rifacimento muretti crollati in seguito all'evento sismico del novembre 2002- S.P. 164.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100338	SP 68 (Presa-Vena) - Rifacimento muri di sostegno in seguito all'evento sismico del novembre 2002.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100339	S.P. 49/II - Rifacimento muretti crollati in seguito all'evento sismico del novembre 2002-	2	5	6	7	9	15	20	
0870137019100340	Ricostruzione rifugio Piano Provenzana.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100341	SP 138 tratto SP 137/II alla SP 139.		6	7	9	11	15	20	
0870137019100342	Ricostruzione rifugio Monte Nero.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100343	Rifacimento muretti crollati in seguito all'evento sismico del novembre 2002- SP 192.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100344	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento del I.T.C. "Majorana" di Acireale.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100345	Miglioramento e adeguamento edificio scolastico dell'Istituto Industriale ed Artigianale di Acireale.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100346	Consolidamento e miglioramento dell'Istituto professionale "Mangano".	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100347	Consolidamento e miglioramento dell'Istituto Tecnico Industriale Archimede.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100348	Consolidamento e Miglioramento del Liceo Classico Spedaliere di Catania.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870708019100349	Consolidamento e Miglioramento dell'I.P.S.A.A.R. G. Falcone.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100350	Consolidamento e Miglioramento dell'I.P.S.I.A. "Sabin".	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100351	Consolidamento e Miglioramento dell'Istituto Statale d'arte di Giarre.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100352	Consolidamento e Miglioramento del Liceo scientifico "Leonardo" di Giarre.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100353	Consolidamento e Adeguamento dell'I.P.S.A. "Mazzei" di Giarre. Scuola e Uffici.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100354	Consolidamento e Adeguamento dell'I.P.S.A. "Mazzei" di Giarre. Convitto.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100355	Consolidamento e Adeguamento della palestra dell'Istituto I.P.S.A. "Mazzei" di Giarre.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100356	Consolidamento e Adeguamento dell'Istituto I.P.S.A. "Mazzei" di Giarre. Scuola.	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100357	Consolidamento e Adeguamento dell'Istituto I.P.S.I.A. "Majorana" ed I.T.I. "E. Fermi".	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870708019100358	Consolidamento e Adeguamento dell'Istituto Liceo Classico "M. Amari".	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100359	Consolidamento e Miglioramento dell'Istituto Nautico "Rizzo".	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100360	Ammodernamento ex S.R. Macchia-Guddi-Miscarello.	2	5	6	7	9	15	20	
0870737019100361	Cinema Ritz.	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100362	SP 68. Variante in località Presa	2	5	6	7	9	15	20	
0870737019100363	Intervento di manutenzione straordinaria per il recupero dell'immobile ex albergo turistico di Scordia.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100364	Lavori di manutenzione straordinaria lunga la S.P. 47 dall'innesto con la S.P.28/II fino al tratto già ammodernato.	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100365	SP 38/II tratto da Licodia Eubea al confine provincia. Ammodernamento.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870901019100366	SP 37/I. Ammodernamento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870199019100367	Parco suburbano "Lago di Licodia".		5	6	7	9	15	20	
0870304019100368	Intervento di difesa dell'abitato di Riposto e delle infrastrutture a Sud della diga foranea del porto mediante rinaturalizzazione del litorale per un tratto di Km 1,800 fino alla frazione di Torre Archidafi e fino alla c/da Praiola. (SP 173).		5	6	7	9	15	20	
0870199019100369	Parco del Vaito.		6	7	9	11	15	20	
0870801019100370	SP 5/I - Ristrutturazione e completamento canale per allontanamento acque meteoriche.	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100371	Allargamento sede viaria in prossimità del ponte sul fiume Simeto SP 44.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100372	SP 38/I tratto dalla stazione di Vizzini a Licodia Eubea di Km 4+034.		6	7	9	11	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100373	SP San Michele di Ganzaria ex scalo ferroviario. Ammodernamento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870101019100374	Strada di collegamento fra la tangenziale ovest e la SS. 417 Catania - Gela, collegamento tra la Zona ASI e la SS. 121.		5	6	7	9	15	20	
0870101019100375	Collegamento viario tra Mirabella Imbaccari e la strada a scorrimento veloce "Licodia Eubea - A19".		5	6	7	9	15	20	
0870908019100376	Ampliamento Istituto Alberghiero di Giarre.	2	5	6	7	9	15	20	
0870908019100377	Ampliamento Liceo Scientifico e Liceo Classico di Adrano.	2	5	6	7	9	15	20	
0870908019100378	Ampliamento di 20 aule I.P.A. di Adrano.	2	5	6	7	9	15	20	
0870908019100379	Ampliamento Liceo Scientifico "Galileo Galilei" Catania.	2	5	6	7	9	15	20	
0870908019100380	Ampliamento Liceo Scientifico "Principe Umberto" Catania.	2	5	6	7	9	15	20	
0870908019100381	Ampliamento I.T.C. di Paternò.	2	5	6	7	9	15	20	
0870111019100382	Realizzazione discariche per inerti.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100383	SP 13 tratto Motta Sant'Anastasia stazione Fs dall'abitato al Km 2+200 del raccordo autostradale.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100384	Strada di Penetrazione Agricola Sottotenente Barbagallo.	2	5	6	7	9	15	20	
0870199019100385	Realizzazione di un campus/polo/casa dello studente		5	6	7	9	15	20	
0870701019100386	Rifacimento muretti crollati evento sismico del novembre 2002- Regia trazzera Monacella-Ballo.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100387	SP 191 - Riparazione muri di sostegno in seguito all'evento sismico del novembre 2002.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100388	SP 2/III Ricostruzione tratti muri di sostegno franati o crollati e manutenzione straordinaria della sede stradale.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100389	Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dei fenomeni franosi lungo la SP 112.		6	7	9	11	15	20	
0870701019100390	Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile della SP 74/II - Tratto tra la SS 288 e la SS 417.				2	4	20	22	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100391	Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile della SP 104.				2	4	20	22	
0870701019100392	Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di un tratto di muro pericolante sulla SP 28/II nel tratto tra l'abbeveratoio nella zona denominata "CALVARIO" e la SP 47 nel territorio del comune di Militello Val di Catania.		5	6	7	9	15	20	
0870901019100393	SP 25/II Lavori di ammodernamento della strada provinciale fino alla S.S. 288.		5	6	7	9	15	20	
0870901019100394	SP 30 - Lavori sulla S.P. 30 bivio Tallirò sulla S.S. 385 e bivio Francavilla sulla S.P. 28/I		5	6	7	9	15	20	
0870701019100395	Manutenzione straordinaria per eliminazione delle frane lungo la SP 37/II		5	6	7	9	15	20	
0870701019100396	SP 20/III - Lavori di mantenimento del rilevato stradale.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100397	SP 212 - Lavori di sistemazione e riqualificazione del piano viabile		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870101019100398	Progetto per la realizzazione di una strada turistico commerciale a scorrimento veloce in zona Ovest Metropolitana.	2	5	6	7	9	15	20	
0870115019100399	Approvvigionamento idrico zone etnee di alta quota.		5	6	7	9	15	20	
0870712019100400	Trasformazione ex cantina AVE in impianto sportivo polivalente.		6	7	9	11	15	20	
0870112019100401	Impianti Sportivi Polifunzionali di Belpasso.		5	6	7	9	15	20	
0870112019100402	Centro Polifunzionale e sportivo in Raddusa.		5	6	7	9	15	20	
0870101019100403	Prolungamento dell' Asse dei Servizi (S.P. 70/l) per collegamento con la strada Turistico Commerciale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100404	SP 213 Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100405	SP 123 Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile.		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100406	Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile della SP 38/II "tratto tra a SP 38/III e la SS 514" nel comune di Licodia Eubea. Completamento		5	6	7	9	15	20	
0870701019100407	SP 84 Ammodernamento	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100408	SP 59/IV Ammodernamento tratto dal Km 1+000 al Km 3+100 in territorio di Linguaglossa.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100409	SP 57 Innesto SP 4/II per Km 1+200.		6	7	9	11	15	20	
0870311019100410	Itinerario dei Castelli Medievali - Progetto a livello territoriale.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100411	SP 87 "Ponte Cantera sulla SP 17/III".	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100412	SP 81 - (tratto Gravà-Mitogio). Manutenzione straordinaria del piano viabile ed eliminazione pericolo sul torrente Sorbera, ricostruzione muretti crollati ed installazione barriere di sicurezza in legno.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100413	SP 68. Consolidamento frana Monte Finocchio e variante	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100414	SP 59. Ampliamento sede stradale.	2	5	6	7	9	15	20	
0870337019100415	Itinerario dei laghi Ogliastra & Dirillo.	2	5	6	7	9	15	20	
0870411019100416	Sistemazione area adiacente il "Castagno dei Cento Cavalli".		6	7	9	11	15	20	
0870801019100417	Lavori di prolungamento della SP 137/II verso la circonvallazione.	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100418	SP 147 Ammodernamento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100419	SP 143 tratto San Cono verso la SP 117 bis.	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100420	SP 28/II Ammodernamento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100421	SP 60 Ammodernamento.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870901019100422	Lavori di sistemazione della S.P. 34 dal Bivio Regalense sulla S.S. 124 per Santo Pietro.	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100423	SP 3/III. Ammodernamento tratto Mascalucia San Pietro Clarenza.	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100424	SP 5/I. Ammodernamento tratto da San Giovanni Montebello a Sant'Alfio.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100425	SP 191 Guardia - Linera.	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100426	SP 5/II. Ammodernamento tratto San Giovanni Montebello Nunziata.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100427	SP 4/II tratto Belpasso Santa Maria di Licodia.	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100428	SP 2/III Lavori di ammodernamento tratto Piedimonte Santa Venera.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100429	SP 4/I sistemazione tratto dalla SP 8/II e IV a Trececastagni.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100430	Strada San Pietro Clarenza Mascalucia.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100431	SP 89 Sistemazione dall'innesto SS 120 prima di Randazzo all'innesto della SP 7/III.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100432	Strada di Penetrazione SS. Crocifisso Mascalucia.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100433	Strada Rurale Montelaguardia Jazzitto Randazzo.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100434	Strada Passopaglia Malaterre Gioitto Bronte.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100435	SP 218 progetto di ammodernamento dall'innesto con la SP 142 alla SS 120.	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100436	Lavori di sistemazione della rotabile Ponte Monaci per la Gabella fra la progr. Km 1 + 540 e Km 2 + 974 Ramacca.		6	7	9	11	15	20	
0870901019100437	SP 3/III ammodernamento Mascalucia San Pietro Clarenza Camportondo Valcorrente innesto SS 121.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100438	SP 7/II Ammodernamento tratto Verzella all'innesto con la SP 7/III.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100439	SP 2/III. Realizzazione di innesto con la SS 114 nel Comune di Giarre.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100440	Via Rurale "Rossi Petroni Pisanello Civita" Santa Venerina.	2	5	6	7	9	15	20	
0870801019100441	SP 52. Ammodernamento tratto Acicastello Ficarazzi San Gregorio.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100442	Sistemazione ed allargamento della via San Giovannello dalla via Vittorio Emanuele alla via Del Pino frazione Fleri Zafferana Viagrande.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100443	Lavori di riqualificazione della ex. S.R. "Riposto Schisò".	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100444	Trasformazione in rotabile congiungente SP 12/I Misterbianco - SP 88 San Pietro Clarenza.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100445	Consolidamento scarpata SP Lago Dirillo.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870101019100446	Strada a scorrimento veloce tra la SS 417 in prossimità di Palagonia e la A 19 Catania Palermo.		5	6	7	9	15	20	
0870111019100447	Osservatorio Astronomico nel Comune di Camporotondo Etneo.	2	5	6	7	9	15	20	
0870111019100448	Costruzione di un Planetario nel Comune di Riposto	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100449	SP 58 dall'innesto con la SP 138 all'innesto con la SP 77 - Ammodernamento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870399019100450	Recupero e valorizzazione di stradelle e percorsi rurali di particolare interesse dell'area Jonica.	2	5	6	7	9	15	20	
0870399019100451	Ristrutturazione e recupero di case storiche e masserie di particolare interesse nella zona nord della Provincia di Catania per la costituzione di poli di interesse turistico.	2	5	6	7	9	15	20	
0870101019100452	Etna Green Way - Un sentiero ecotecnologico per l'Etna.	2	5	6	7	9	15	20	
0870116019100453	"Le strade della luce" - realizzazione di impianti fotovoltaici.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870116019100454	"I sentieri del vento" - realizzazione di parco eolico.	2	5	6	7	9	15	20	
0870111019100455	"Isole tecnologiche per la sicurezza delle spiagge" - Infrastrutturazione delle spiagge per la tutela e la sicurezza igienico-sanitaria dei litorali costieri.	2	5	6	7	9	15	20	
0870111019100456	Reti monitoraggio acustico ed atmosferico.	2	5	6	7	9	15	20	
0870199019100457	Parco suburbano "La Gurna".	2	5	6	7	9	15	20	
0870199019100458	N. 3 Aree di ammassamento di Protezione Civile da realizzare nella zona dell'Area Pedemontana.	2	5	6	7	9	15	20	
0870199019100459	N. 3 Aree di ammassamento di Protezione Civile da realizzare nella zona dell'Area Metropolitana.	2	5	6	7	9	15	20	
0870190019100460	Elisuperficie da realizzare nel territorio del Calatino.	2	5	6	7	9	15	20	
0870101019100461	Realizzazione di un parcheggio scambiatore nell'interland di Catania zona di San Gregorio di Catania.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870111019100462	Realizzazione di un progetto per la rilevazione degli incendi boschivi nella zona di Castiglione di Sicilia tramite un sistema di rilevamento con sistemi tecnologici innovativi.	2	5	6	7	9	15	20	
0870801019100463	Progetto di completamento della SP 33 dalla Madonna del Piano a Grammichele.	2	5	6	7	9	15	20	
0870101019100464	Collegamento viario Misterbianco Camporotondo.		5	6	7	9	15	20	
0870101019100465	Realizzazione di un parcheggio scambiatore nell'interland di Catania zona di Acicastello.	2	5	6	7	9	15	20	
0870101019100466	Realizzazione di un parcheggio scambiatore nell'interland di Catania zona di San Giuseppe La Rena.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100467	Progetto manutenzione straordinaria SP 69/1 1° tratto dalla SS 114 al fiume Simeto - adeguamento barriere di protezione	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100468	Progetto di ammodernamento della ex trazzera "Favara Favarelle" 1° tratto da Grammichele allo svincolo con SSV Libertinia.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100469	Progetto manutenzione straordinaria SP 69/I 2° tratto dal fiume Simeto al passaggio a livello nei pressi della SB 4	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100470	Progetto di manutenzione straordinaria della ex trazzera "Favara Favarelle" 2° tratto dallo svincolo con SSV Libertinia fino alla SP 63.	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100471	Progetto per il collegamento della SP 185 con lo svincolo autostradale di Acireale sulla A18.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100472	Progetto per l'eliminazione di alcune curve pericolose nella SP 2/II in località Carrubba.	2	5	6	7	9	15	20	
0870308019100473	Recupero e rinnovamento dei locali dei locali della Fondazione Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri				2	4	20	22	
0870701019100474	SP 116 tratto dalla SP 1/II al Km 3+000.		6	7	9	11	15	20	
0870701019100475	SP 116. Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una rotonda e pozzi assorbenti in contrada Fossa dell'Acqua		6	7	9	11	15	20	
0870108019100476	Realizzazione di n. 6 prefabbricati da utilizzare per le esigenze di edilizia scolastica.		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870708019100477	Manutenzione straordinaria Istituto Magistrale "Lombardo Radice".	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100478	Manutenzione straordinaria locali Convitto IPSA "Mazzei" di Giarre	2	5	6	7	9	15	20	
0870933019100479	Ristrutturazione ed adeguamento edifici esistenti Centro Direzionale Novaluce	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100480	Manutenzione straordinaria della caserma V.V.F.	2	5	6	7	9	15	20	
0870101019100481	SP 186. Lavori per la realizzazione di un sottopasso pedonale in prossimità del passaggio a livello al Km 280+522 della linea ferroviaria Bicocca - Messina	2	5	6	7	9	15	20	
0870708019100482	Manutenzione straordinaria dell'Istituto "Lucia Mangano"	2	5	6	7	9	15	20	
0870116019100483	Realizzazione di impianti fotovoltaici negli edifici scolastici di competenza della Provincia Regionale		5	6	7	9	15	20	
0870101019100484	Realizzazione di una strada di collegamento tra la SS 120 e la SP 89, ricadente nel territorio del comune di Randazzo	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100485	Ex SR "San Giovanni - Sciarra - Croce": ricostruzione muro di sostegno franato e manutenzione straordinaria della sede stradale.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100486	SP 5/II Ricostruzione muro di sostegno franato e manutenzione straordinaria della sede stradale.	2	5	6	7	9	15	20	
0870101019100487	SP 67 Ammodernamento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100488	SP 168 Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100489	SP 125 Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile barriera metallica e segnaletica	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100490	SP 41 Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile la realizzazione di una rotonda e la ripresa dei muretti parapetto	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100491	S.P. 49/II - Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale e segnaletica nel tratto Linera – Salita Palone.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100492	Ex RR. TT. Via Cirelli, Pidazzo-Pileri, S.Giuseppe-Tropea, Monterosso-Salemi, – Lavori di manutenzione straordinaria sede stradale e segnaletica	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100493	S.P. 92 – Lavori di manutenzione straordinaria sede stradale e segnaletica nel tratto Zafferana – Monti Silvestri.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100494	Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile della Ex Trazzera Regionale Stagliata Dieci Salme.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100495	SP 162 Progetto di manutenzione straordinaria del cavalcavia lungo la SP 162 all'intersezione con la SS. 417	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100496	S.P. 7/I -Manutenzione straordinaria del piano viabile ed eliminazione pericolo ristagno acque meteoriche in prossimità del bivio Cerro, ricostruzione muretti crollati ed installazione barriere di sicurezza	2	5	6	7	9	15	20	
0870101019100497	Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dell'innesto tra la Regia Trazzera denominata Via Oliva San Mauro e la SP 41, ripresa del piano viabile con rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100498	SP 183 - Progetto di ammodernamento della SP 183 tratto dalla SS417 alla SS 385	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100499	Progetto pilota per il miglioramento degli standards prestazionali relativi alla sicurezza stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100500	SP 54 lotto a partire dallo svincolo della Tangenziale di Catania fino alla SP 12/II	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100501	Progetto per il miglioramento degli standards prestazionali relativi alla sicurezza stradale lungo la SP 13	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100502	Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del sede stradale della Trazzera denominata "Motta - Policara innesto S.S. 192".	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100503	Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del sede stradale della S.C. 16 dalla S.P. 13 alla S.P. 12/II"	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100504	Progetto per la sistemazione di un tratto del collegamento sentieristico tra le frazioni di Gravà e Mitogio all'interno della zona "A" del Parco Fluviale dell'Aicantara.				2	4	20	22	
0870701019100505	SC 30 Lavori di sistemazione del piano viabile	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100506	SP 17/III Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100507	Strada di Bonifica n 10 "Bronte - Bosco Maletto- Barbotte" tratto Bronte Monte Minardo - Lavori di manutenzione straordinaria.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100508	Ex SB Cantera - Lavori di manutenzione straordinaria.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100509	Ex SB Ruvolazzo - Lavori di manutenzione straordinaria.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100510	Ex SB "Due Palmenti Barrile Passo Paglia" - Lavori di manutenzione straordinaria.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100511	Ex SB n 9 "Placa Viscusi" - Lavori di manutenzione straordinaria.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100512	Ex SB "Bronte - Sciarra Vecchia" - Lavori di manutenzione straordinaria.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100513	Ex SB "Rizzonito" - Lavori di manutenzione straordinaria.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100514	Ex SB "Grotta Badia - Cardà" - Lavori di manutenzione straordinaria.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100515	Ex SB "Scalavecchia - Ricchia" - Lavori di manutenzione straordinaria.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100516	Ex Trazzera Regionale "Maniace-Sementile-Sant'Andrea" - Lavori di manutenzione straordinaria.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100517	Ex SB "Porticelle - Canalaci-Segheria" - Lavori di manutenzione straordinaria.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100518	Ex SB "Sant'Andrea - Sementile" - Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del movimento franoso.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100519	Ex Trazzera Regionale "Adrano - Monte Turchio" - Lavori di manutenzione straordinaria.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100520	Ex SB "Passo Zingaro - Poggio dell'Orso - Lardichella" - Lavori di manutenzione straordinaria.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100521	Ex SB "Salto del Cavallo - Monte Albano" - Lavori di manutenzione straordinaria.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100522	Ex SB "Spirinella - Margio Grande" - Lavori di manutenzione straordinaria.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100523	Ex SB "Cugno Carcaci - Castelluzzo - Pietre Rosse" - Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione movimenti franosi.	2	5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100524	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade appartenenti agli ex Consorzi di Bonifica e all'ex Comunità Montane ricadenti nell'Area Pedemontana.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100525	Progetto per la realizzazione di uno svincolo autostradale a Mascali e sistemazione dei raccordi stradali con la rete viaria esistente.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100526	Progetto per la realizzazione di una bretella di collegamento fra la SS 120 e la SP via Feudogrande e l'area destinata a Parco Commerciale.		5	6	7	9	15	20	
0870901019100527	SP 24 Ammodernamento.		6	7	9	11	15	20	
0880337020100528	Circumnavigando l'Etna. Progetto per la valorizzazione e fruizione turistica dei percorsi e degli itinerari che si svolgono alle pendici del vulcano Etna ed accessibili attraverso la Circumetnea		6	7	9	11	15	20	
0870701019100529	SSPP 219 e 220. Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100530	SP 1/II. Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del piano viabile		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100531	SSPP 219 e 220. Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100532	Quota Mille. Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100533	SP 1/III. Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100534	SP 127. Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100535	Manutenzione straordinaria e riqualificazione del piano viabile delle ex strade consortili Poggio Coffino Roccabellia, Mareneve Lavina Martinella, Contrada San Domenico, San Luca Balsamo		5	6	7	9	15	20	
0870701019100536	Randazzo Sciarrone. Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del piano viabile		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100537	SP 74/II. 2° tratto dalla SS 417 alla SP 74/I bivio Canalotto. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e rifacimento della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100538	SP 77. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e rifacimento della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100539	SP 132. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e rifacimento segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100540	SP 202. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e rifacimento della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100541	SP 204. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, opere di convogliamento acque e rifacimento segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100542	SP 208. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e rifacimento segnaletica		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100543	SB 18. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, rifacimento segnaletica e consolidamento scarpate		5	6	7	9	15	20	
0870701019100544	SB 28. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, rifacimento segnaletica e consolidamento scarpate		5	6	7	9	15	20	
0870701019100545	SB 29. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, rifacimento segnaletica e consolidamento scarpate		5	6	7	9	15	20	
0870701019100546	SB 77. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, rifacimento segnaletica e consolidamento scarpate		5	6	7	9	15	20	
0870701019100547	Poggio Monaco. Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100548	Strada Consortile C. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile e l'eliminazione di alcune frane		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100549	SP 181. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100550	SP 113. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100551	SP 109. Lavori di sistemazione di alcuni tratti di strada		5	6	7	9	15	20	
0870901019100552	SP 195. Lavori di ampliamento e opere di sicurezza		5	6	7	9	15	20	
0870701019100553	Ex trazzera Buaggiaro. Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di movimenti franosi e la ripresa del piano stradale		5	6	7	9	15	20	
0870901019100554	SP 194. Lavori di ampliamento della sede stradale, rifacimento di alcune opere d'arte e rifacimento di segnaletica		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100555	SP 37/II. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, muretti, cunette e rifacimento segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100556	SP 37/I. Tratto compreso fra il comune di Mirabella Imbaccari e il confine della provincia. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, muri di sostegno e rifacimento segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100557	SP 60. Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei muri di controripa pericolanti e ripresa del piano stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100558	SP 143. Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di movimenti franosi e la ripresa del piano stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100559	SP 39/II. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, cunette e rifacimento segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100560	SP 227. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, cunette, barriere di sicurezza e rifacimento segnaletica		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100561	SP 223. Lavori di manutenzione straordinaria per la pavimentazione stradale, barriere di sicurezza e segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100562	SP 178. Lavori di manutenzione straordinaria per la pavimentazione stradale e segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100563	Trazzera San Mauro. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, cunette e rifacimento segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100564	SP 39/I. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e allargamento di curve nel tratto compreso tra la SP 178 ed il km 4+300		5	6	7	9	15	20	
0870701019100565	SP 20/III. Lavori di mantenimento del corpo stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100566	SP 114 e SP 182 nel tratto tra la SP 114 e la SS 288. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100567	SP 182 tratto dalla SS 288 alla SP 179. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, delle opere d'arte e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100568	SPP 103 e 112. Ivori di manutenzione straordinaria del piano viabile, delle opere d'arte e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100569	SC 30. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100570	Ex variante Ogliastro. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, delle opere d'arte, delle barriere di sicurezza e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100571	SP 203. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100572	SP 198. Lavori di rifacimento pavimentazione stradale, muretti, cunette e segnaletica		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100573	SB 31. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, rifacimento ponte sul fiume Ficuzza, cunette e rifacimento segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100574	Strada Giurfo. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, muretti, cunette e rifacimento segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100575	Strada Grassura. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, muretti, cunette e rifacimento segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100576	SP 72. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, muri di sostegno e rifacimento segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100577	SP 214. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, muri di sostegno e rifacimento segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100578	SP 215. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e rifacimento segnaletica		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100579	SB 22. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, cunette e rifacimento segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100580	Strada Saie Pignate Finocchiaro. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, cunette, muretti, barriere di sicurezza e rifacimento segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100581	SP 2/I e II. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019100582	SP 4/I. Lavori di manutenzione straordinaria tratto Fleri Treppunti di Giarre		5	6	7	9	15	20	
0870701019100583	SP 49/I. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019100584	Ex RR.TT. Algerazzi Caselle, Pisano, Pietralunga. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100585	SP 101. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019100586	SP 115. Lavori di completamento dell'ammodernamento		5	6	7	9	15	20	
0870701019100587	SP 118. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019100588	SP 145. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019100589	SP 149. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019100590	SP 152 e R.T. Monacella Ballo. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100591	SP 164. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019100592	SP 191. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019100593	SP 192. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019100594	SP 193. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019100595	SP 199. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019100596	SC San Giovannello Carpine. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100597	#RIF!		5	6	7	9	15	20	
0870701019100598	Intervento di rifunionalizzazione (allargamento del torrente Fago e sede stradale) della SP 4/III tra i comuni di Zafferana Etnea e Santa Venerina		5	6	7	9	15	20	
0870701019100599	SP 8/IV. Progetto per l'eliminazione dei pericoli in corrispondenza dell'incrocio con la SP 4/I a Monterosso		5	6	7	9	15	20	
0870701019100600	SP 31. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale e la ripresa dei muri di sottoscarpa ammalorati.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100601	SP 86. Ripresa del piano viario, dei muratti ammalorati e regimentazione delle acque meteoriche		5	6	7	9	15	20	
0870701019100602	SP 133. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, della regimentazione delle acque meteoriche e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100603	SP 75. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sede stradale, il rifacimento delle cunette e della segnaletica orizzontale e verticale e di barriera di protezione		5	6	7	9	15	20	
0870701019100604	SP 28/III. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, della regimentazione delle acque meteoriche e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100605	SP 47. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e della regimentazione delle acque meteoriche, ricostruzione muretti e pozzetti ammalorati. Rifacimento segnaletica e barriera di protezione		5	6	7	9	15	20	
0870701019100606	SP 38/I. Lavori di manutenzione del piano viabile e della regimentazione delle acque meteoriche		5	6	7	9	15	20	
0870701019100607	SP 95. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e della regimentazione delle acque meteoriche		5	6	7	9	15	20	
0870701019100608	SP 147. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, della regimentazione delle acque meteoriche e installazione di barriera di sicurezza e rifacimento segnaletica orizzontale e verticale		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100609	SP 93. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, della regimentazione delle acque meteoriche e installazione di barriera di sicurezza e rifacimento segnaletica orizzontale e verticale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100610	SP 28/I. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100611	SP 29. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile della SP 29 nel tratto compreso tra il passaggio a livello delle FFSS in Scordia verso il confine con la provincia di Siracusa verso Francofonte		5	6	7	9	15	20	
0870701019100612	SP 55. Lavori di manutenzione straordinaria della SP 55 dall'innesto sulla SS 192 presso il bivio Zia Lisa alla rotonda dell'Asse dei Servizi		5	6	7	9	15	20	
0870701019100613	SP 69/I. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile nella SP 69/I tratto dal cavalcavia, attraverso il sottopasso di Bicocca, e fino alla rotonda dell'Asse dei Servizi		5	6	7	9	15	20	
0870701019100614	SP 55. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile nella SP 55 tratto dalla strada n. 20 della Zona Industriale verso il fiume Simeto		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100615	SP 217. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100616	SB 27. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100617	SP 70/II. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100618	SB 37. Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della SB 37		5	6	7	9	15	20	
0870701019100619	Ex SR Tagliaborsa Cutula. Lavori di regimentazione delle acque meteoriche e di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100620	SP 78. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100621	SSPP 1/II e 129. Lavori di regimentazione delle acque meteoriche e manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100622	SP 65. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100623	SP 67. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100624	SSPP 7/I e 7/II. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, delle opere d'arte e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100625	SSPP 142 e 218. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, delle opere d'arte e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100626	SSPP 190 e 221. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100627	SSPP 90 e 173. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, delle opere d'arte e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100628	SSPP 91 e 224. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, delle opere d'arte e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100629	SP 117. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, delle opere d'arte e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100630	SSPP 153 e 161. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, delle opere d'arte e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100631	SP 155. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, delle opere d'arte e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100632	SP 84. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, delle opere d'arte e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100633	SP 98. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, delle opere d'arte e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870901019100634	SP 172. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100635	SP 90. Ammodernamento		5	6	7	9	15	20	
0870701019100636	SP 59/III. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, delle opere d'arte e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100637	SP 59/IV. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, delle opere d'arte e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100638	Ex SS.RR. Milo Aranci e Salice Milo. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale e delle opere d'arte		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100639	Ex SS.RR. Monacella Miscarelo e Petrulli Piano Grande. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, delle opere d'arte e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100640	Ex SS.RR. Macchia Guddi Miscarelo e Miscarelo Salice. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile, delle opere d'arte e della segnaletica		5	6	7	9	15	20	
0870701019100641	Ex S.R. Ferro Taccone. Ampliamento della sede stradale in corrispondenza del sovrappasso ferroviario e manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100642	Ex S.R. Montargano Presa. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale e ripristino delle opere d'arte in corrispondenza della faglia di Monte Finocchio		5	6	7	9	15	20	
0870701019100643	Ex S.R. Scorcivacca Montarsi. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale e delle barriere di sicurezza		5	6	7	9	15	20	
0870701019100644	Ex SS.RR. Praiola e Archi Calanna. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100645	Ex S.R. San Leonardello Codavolpe Baglio. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100646	SP 5/l tratto Sant'Alfio Fornazzo. Lavori di ricostruzione di tratti di muro franati, manutenzione straordinaria della sede stradale e regimentazione delle acque meteoriche		5	6	7	9	15	20	
0870701019100647	Ex S.R. Praino Chiesa Praino. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100648	Ex S.R. Dispensa Nuova Cisternazza Carpinati. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100649	Ex S.R. Finaita Magazzeni. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100650	#RIF!		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100651	Ex S.R. Mareneve Rifugio Citelli. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100652	SP 2/I e II tratto torrente Femminamorta Riposto. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100653	SP 2/III. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100654	SP 188. Lavori manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870901019100655	Ex SR Nunziata Piedimonte Santa Venera Alta. Lavori manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100656	SP 118. Lavori manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870901019100657	Ex SR San Giovanni Sciarra Croce. Ammodernamento		5	6	7	9	15	20	
0870901019100658	SP 68. Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale		5	6	7	9	15	20	
0870901019100659	SP 78. Ammodernamento		5	6	7	9	15	20	
0870901019100660	Ex SR Monacella Miscarello. Ammodernamento		5	6	7	9	15	20	
0870701019100661	SP 5/I. Ammodernamento tratto Sant'Alfio Fornazzo		5	6	7	9	15	20	
0870701019100662	SP 137/II. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100663	SP 15. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100664	SP 138. Lavori di ammodernamento		5	6	7	9	15	20	
0870701019100665	SP 14. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100666	SP 184. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100667	SP 57. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100668	SP 3/III tratto dalla SP 14 alla SP 229/I. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100669	SP 229. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100670	SP 137/I. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100671	SP 229/I. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100672	SP 229/II. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870901019100673	SP 56/I. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100674	SP 157. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100675	SP 56/II tratto dal km 1+700 alla SP 57. Lavori di ammodernamento		5	6	7	9	15	20	
0870701019100676	SP 120. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100677	SP 4/II tratto da Nicolosi a Pedara. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019100678	SP 141. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019100679	Ex TR Rua di Melzo Palmento Bianco. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019100680	SP 121. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100681	Ex TR Misterbianco Feudo Camporotondo. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019100682	SSPP 17/II e 159. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870701019100683	Ex TR Maletto Fiasco. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870101019100684	Progeto di variante alla SP 41 in prossimità frazione Ficarazzi	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100685	EX SB Cugno Carcaci Castelluzzo Pietrorosse. Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione per la sistemazione dei movimenti franosi		5	6	7	9	15	20	
0870701019100686	Ex TR Bronte Passopaglia Saragoddio. Lavori di manutenzione straordinaria sede stradale, opere di protezione e opere d'arte		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100687	Ex TR Pulcino Paratore. Lavori di manutenzione straordinaria		5	6	7	9	15	20	
0870708019100688	Adeguamento in tema di sicurezza del Liceo Artistico "E. Greco" in via Mavilla.				2	4	20	22	
0870708019100689	Adeguamento in tema di sicurezza dell'IPSAR "Karol Wojtyla"				2	4	20	22	
0870708019100690	Adeguamento in tema di sicurezza dell'Istituto Alberghiero "Falcone"				2	4	20	22	
0870708019100691	Adeguamento in tema di sicurezza dell'IPSIA "C.A. Dalla Chiesa"				2	4	20	22	
0870708019100692	Adeguamento in tema di sicurezza dell'Istituto Tecnico Industriale "Archimede"				2	4	20	22	
0870708019100693	Interventi per la messa in sicurezza dell'Istituto "Secusio" di Caltagirone				2	4	20	22	
0870708019100694	Adeguamento in tema di sicurezza del Liceo Socio Psico Pedagogico "L. Radice"				2	4	20	22	
0870108019100695	Realizzazione di n. 2 prefabbricati da utilizzare per le esigenze dell'Istituto Alberghiero di Nicolosi e Mineo		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870108019100696	Realizzazione di n. 4 prefabbricati da utilizzare per le esigenze degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore				2	4	20	22	
0870108019100697	Rifunzionalizzazione laboratori IPSIA "E. Fermi"				2	4	20	22	
0870701019100698	SP 2/III. Ammodernamento tratto da Riposto alla SS 114 località Carrabba. Mascali		5	6	7	9	15	20	
0870701019100699	impianto di illuminazione SP 229/II		5	6	7	9	15	20	
0870701019100700	Lavori di manutenzione per la eliminazione dei pericoli luno la SP 8/IV tratto via IV novembre		5	6	7	9	15	20	
0870701019100701	Lavori di ammodernamento SP 3/III tratto SP 14 bivio Valcorrente		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100702	Lavori di ammodernamento SP 3/III tratto SP 14 Camporotondo Etneo		5	6	7	9	15	20	
0870701019100703	Realizzazione rotonda SP 88 Incrocio via San Pietro Clarenza via Santa Margherita		5	6	7	9	15	20	
0870701019100704	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della via Monte Po		5	6	7	9	15	20	
0870701019100705	SR "S. Alfio - Cavagrande". Opere sostegno viabilità smottamento carreggiata lato valle e manutenzione straordinaria del piano viabile.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100706	Strada denominata "Cavanuda-Cavagrande" sistemazione del costone e manutenzione straordinaria della sede stradale.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100707	SP 102/I Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per e la sistemazione del piano viabile		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019101708	Ex SS 288 - Variante Ogliastro. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e la messa in sicurezza del corpo stradale		5	6	7	9	15	20	
0870701019100709	SP 86 - Progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione di frane e la ripresa del piano stradale.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100710	SP 37/I - Progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione di frane e la ripresa del piano stradale - Tratto dall'innesto con la S.P. 37/II alla S.S.124		5	6	7	9	15	20	
0870701019100711	SP 4/III - Progetto lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione di pericoli.		5	6	7	9	15	20	
0870901019100712	SP 68 Piedimonte Presa Ammodernamento piano viabile.		5	6	7	9	15	20	
0870901019100713	SP 48 - Progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione di frane e la ripresa del piano stradale.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100714	SP 207 - Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile e la sistemazione di alcuni tratti in frana.		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100715	SP 107 Lavori di sistemazione del piano viabile		5	6	7	9	15	20	
0870701019100716	SP 69/II - Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile e la sistemazione di alcuni tratti di frana.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100717	SP 182 Lavori per la realizzazione di un ponte e la sistemazione dei tratti in frana lungo la SP 182 tratto dalla SP 179 alla SS 288.		5	6	7	9	15	20	
0870101019100718	Lavori di ammodernamento per la sistemazione della SP 38/II da Licodia Eubea fino all'innesto con la SP 38/III		5	6	7	9	15	20	
0870701019100719	Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 38/III tratto da Mazzarrone, bivio Botteghelle, verso Licodia Eubea.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100720	SP 94 Lavori di consolidamento della sede stradale e collocazione di opere di protezione.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100721	SSPP 49/I-191-192 lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile delle opere d'arte e della segnaletica.		5	6	7	9	15	20	
0870801019100722	SP 230 - Completamento e ammodernamento.		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100723	Manutenzione straordinaria sede stradale, opere d'arte e segnaletica SSPP ex Trazzere Regionali ricadenti nei comuni di Acireale, S. Venerina, Zafferana, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100724	Interventi straordinari per la sostituzione di barriere metalliche di protezione danneggiati o mancanti sulle SSPP ed ex Trazzere Regionali ricadenti nell'Area Jonica.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100725	Consolidamento scarpate e rifacimento segnaletica deteriorata sulle SSPP 7/III e 89.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100726	SP 231. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile e opere di protezione		5	6	7	9	15	20	
0870701019100727	Manutenzione straordinaria sede stradale, opere d'arte e segnaletica SSPP ex Trazzere Regionali ricadenti nei comuni di Pedara, Trecastagni, S. Gregorio, Valverde, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Gravina di Catania.		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100728	Manutenzione straordinaria sede stradale, opere d'arte e segnaletica SSPP ex Trazzere Regionali ricadenti nei comuni di Nicolosi, S. P. Clarenza, Catania, Motta S. Anastasia, Misterbianco e Camporotondo.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100729	Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile della SP 38/II "tratto tra a SP 38/III e la SS 514" nel comune di Licodia Eubea. 1° lotto				2	4	20	22	
0870701019100730	SP 164 Guardia Stazzo.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100731	SP 8/III Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile e consolidamento muri di sostegno		5	6	7	9	15	20	
0870701019100732	Manutenzione straordinaria viabilità Area Pedemontana		5	6	7	9	15	20	
0870701019100733	SP 110 Progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione di frane e la ripresa del piano stradale.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100734	SP 7/I - Manutenzione e ampliamento sede stradale.		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870801019100735	SP 56/II tratto da Belpasso verso Paternò. Completamento.	2	5	6	7	9	15	20	
0870401019100736	Progetto per la realizzazione della strada esterna a servizio della zona produttiva nel Comune di Palagonia. SP 25/l.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100737	Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria per la costruzione del canale di raccolta delle acque piovane lungo la SP 34 dall'innesto con la SS 124 fino al Km 0+720.				2	4	20	22	
0870701019100738	Lavori di manutenzione straordinaria della SP 94.				2	4	20	22	
0870701019100739	Progetto di adeguamento del ponte sulla SP 110 in corrispondenza del fiume Tempio.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100740	Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione piano viabile e miglioramento del tracciato della strada denominata " Via Monte Po " ricadente nel comune di Pedara		5	6	7	9	15	20	
0870701019100741	Progetto di manutenzione straordinaria della SC Ambelia				2	4	20	22	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100742	Manutenzione straordinaria per la riqualificazione della SP 42		5	6	7	9	15	20	
0870701019100743	SP 115 tratto da SP 101 a Piano d'Api.	2	5	6	7	9	15	20	
0870701019100744	SP 80 - Allargamento della sede viaria al km 0+300 e ripresa segnaletica verticale ed orizzontale.	2	5	6	7	9	15	20	
0870901019100745	SP 229/I dallo svincolo Valcorrente all'innesto con la SP 15.		5	6	7	9	15	20	
0870401019100746	SS.PP. 110 - 195 zona fiume Tempio		5	6	7	9	15	20	
0870101019100747	Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile della ex strada ESA "Vizzini -Monterosso-Almo".				2	4	20	22	
0870901019100748	SP 111 Tratto SP 48 innesto SS 385.		5	6	7	9	15	20	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100749	SP 194 Manutenzione Straordinaria dalla SS 124 al confine di provincia (Strada Soccorso)				2	4	20	22	
0870101019100750	SP 127 - Realizzazione di un cavalcavia sulla linea ferroviaria CT - ME al km 282+400.	2	5	6	7	9	15	20	
0870801019100751	Manutenzione SP 180 dalla SS 417 alla SP 196.		5	6	7	9	15	20	
087011019100752	Manutenzione straordinaria per ammodernamento S.P. 37/l.		5	6	7	9	15	20	
0870701019100753	Manutenzione straordinaria sede stradale, opere d'arte e segnaletica SS, PP, ex TT, RR, ricadenti nei comuni di Paternò, Belpasso, Ragalna, S. M. di Licodia				2	4	20	22	
0870701019100754	SP 137/l Manutenzione straordinaria sede viaria dal Ponte Pietralunga alla Contrada Cannizzola		5	6	7	9	15	20	
0870701019100755	Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile della S.P. 150.				2	4	20	22	

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei Lavori	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori	Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
0870701019100756	Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione della ex trazzera Franchetto - S.G. Bellone - Catenanuova dal km 7 + 050 al confine della provincia di Enna.		5	6	7	9	15	20	